

HARMONOGRAM

**wymiany pionów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 90 A**

Pomorska 90 A

Lp	Numer mieszkania w pionie	Data wykonania (od - do)
1	1, 9 , 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90	22.09 - 26.09.2025
2	2,10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91	29.09 - 3.10.2025
3	3, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92	6.10 - 10.10.2025
4	4, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93	13.10 - 17.10.2025
5	5a, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94	20.10 - 24.10.2025
6	5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95	27.10 - 31.10.2025
7	6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96	17.11 - 21.11.2025
8	7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97	24.11 - 28.11.2025
9	8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98	3.11 - 7.11.2025

Prace wykonuje firma INSTALATOR s.c.
kontakt: 500 137 855

HARMONOGRAM

wymiany pionów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 90 B

Pomorska 90 B

Lp.	Numer mieszkania w pionie	Data wykonania (od - do)
1	2, 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103, 116, 129	15.09 – 19.09.2025
2	2, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130	22.09 – 26.09.2025
3	3, 14, 27, 40, 53, 66, 79, 92, 105, 118, 131	29.09 – 3.10.2025
4	4, 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93, 106, 119, 132	6.10 – 10.10.2025
5	5, 16, 29, 42, 55, 68, 81, 94, 107, 120, 133	13.10 – 17.10.2025
6	6, 17, 30, 43, 56, 69, 82, 95, 108, 121, 134	20.10 – 24.10.2025
7	6a, 18, 31, 44, 57, 70, 83, 96, 109, 122, 135	27.10 – 31.10.2025
8	7, 19, 32, 45, 58, 71, 84, 97, 110, 123, 136	3.11 – 7.11.2025
9	8, 20, 33, 46, 59, 72, 85, 98, 111, 124, 137	17.11 – 21.11.2025
10	9, 12, 34, 47, 60, 73, 86, 99, 112, 125, 138	24.11 – 28.11.2025
11	10, 22, 35, 48, 61, 74, 87, 100, 113, 126, 139	1.12 – 5.12.2025
12	11, 23, 36, 49, 62, 75, 88, 101, 114, 127, 140	1.12 – 5.12.2025
13	X, 24, 37, 50, 63, 76, 89, 102, 115, 128, 141	1.12 – 5.12.2025

Prace wykonuje firma INSTALATOR s.c.
kontakt: 500 137 855

HARMONOGRAM

**wymiany pionów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 90 C**

Pomorska 90 C

Lp.	Numer mieszkania w pionie	Data wykonania (od - do)
1	1, 9 , 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90	5-9 maja 2025
2	2, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91	1-5 września 2025
3	3, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92	8-12 września 2025
4	4, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93	12-16 maja 2025
5	4a, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94	19- 23 maja 2025
6	5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95	26–30 maja 2025
7	6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96	2-6 czerwca 2025
8	7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97	9-13 czerwca 2025
9	8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98	15-19 września 2025

Prace wykonuje firma INSTALATOR s.c.
kontakt: 500 137 855
